Дорожная карта
по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в МДОУ детский сад «Соловушка» п. Казанцевский
	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО

	1
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС 
	Апрель 2015 г. 
	Заведующий ДОУ.
Борка Т.А.
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО.

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС 
	Апрель 2015 г.
	Руководитель рабочей группы.
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
	План-график

	3
	Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС 
	Весь период. 
	Заведующий ДОУ
Борка Т.А.
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО
	ИОП педагогических работников

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС 

	Октябрь 2015 г
	Заведующий ДОУ
Борка Т.А.
	Получение объективной информации о готовности МДОУ к переходу на ФГОС 
	Совещание при руководителе МДОУ, протокол совещания 

	5
	Разработка плана методического сопровождения  введения ФГОС   в МДОУ
	Ноябрь 2015 г.
	Заведующий ДОУ
Борка Т.А.
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	План

	6
	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС 
	Декабрь 2015 г.
	Заведующий ДОУ
Борка Т.А.
	Осмысление содержания ФГОС
	План мероприятий

	7
	Совещание при руководителе МДОУ «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»
	Декабрь 2015 г.
	Заведующий ДОУ
Борка Т.А.
	Определение уровня готовности МДОУ к внедрению ФГОС 
	Протокол совещания

	8
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС  ООО
	Весь период. 
	Заведующая,

воспитатель
	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий
	Протоколы 

	9
	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами
	Август 2015
	Заведующий МДОУ
Борка Т.А.
	Создание ООП ДО
	Проект программы

	10
	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы
	Сентябрь  2015 г.
	Заведующий МДОУ
Борка Т.А.
	Наличие ООП ДО
	приказ

	11
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогических работников на 2015-2016 учебный год
	Август - Сентябрь 2015 г.
	Воспитатель МДОУ
Зайцева О.В.
	Наличие рабочей программ
	Протокол

	12
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 
	В течение года.
(Ноябрь)
	Методист ИМЦ(консультации)
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
	План работы 

	13
	Разработка Положения о мониторинге качества 
	Январь  2016 г.
	Заведующий МДОУ
Борка Т.А.
	Наличие Положения
	Приказ об утверждении Положения

	14
	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС
	Март 2016 г.
	Заведующий МДОУ и учителя начальных классов
	
	План перехода

	15
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ
	Декабрь 2015
	Заведующий МДОУ
Борка Т.А.
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ в условиях  внедрения ФГОС 
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы, педсовета

	16
	Мониторинг введения ФГОС 
	Весь период
	Заведующий МДОУ
Борка Т.А.
	Диагностические материалы
	План контроля

	17
	Организация отчетности по введению ФГОС 
	Весь период
	Заведующий МДОУ
Борка Т.А.
	
	Отчеты 

	2. Кадровое обеспечение  внедрения ФГОС

	1
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ  
	Октябрь 2013-Сентябрь 2015 года
	Заведующий ДО
Борка Т.А.
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	План-график 

	
	
	
	
	
	

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС

	1
	Обеспечение обновления МДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности образовательного процессапроцесса. 
	Поэтапно 
	Заведующий МДОУ
Борка Т.А.
	Определение необходимых изменений в оснащенности М

ДОУ с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МДОУ. 
	Весь период
	Заведующий МДОУ
Борка Т.А.
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС 
	Информационная справка

	3
	Обеспечение МДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. 
	Весь период
	Заведующий МДОУ
Борка Т.А.
	Оснащенность методическими и  справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка

	4
	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	Весь период
	Заведующий МДОУ
Борка Т.А.
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МДОУ «Образовательные стандарты»

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

	Весь период
	Заведующий МДОУ

Борка Т.А..
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МДОУ  «ФГОС»

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС  ДО

	1
	Размещение на сайте МДОУ информации о введении ФГОС 
	2014-2015 г.
	Администратор сайта
Зайцева О.В.
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС 
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МДОУ «образовательные стандарты»

	2
	Обеспечение публичной отчетности МДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего МДОУ  раздела, отражающего ход введения ФГОС). 
	Ноябрь 2015г.
	Заведующий ДОУ
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС  
	Размещение публичного отчета на сайте МДОУ

	3
	Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода МДОУ на новые ФГОС
	Весь период
	Заведующий ДОУ
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС  всех субъектов образования
	Публикации


При реализации Программы  должны быть созданы условия для:

· повышения квалификации педагогических и руководящих работников (в том числе по их выбору) и их профессионального развития;

· консультативной поддержки педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования в случае его организации;

· организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе в плане взаимодействия с социумом;

· материально-технического обеспечения реализации Программы.

· для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

· для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде;

· для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.

Заведующий МДОУ д/с «Соловушка»                                          Т.А.Борка
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